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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Celem przedmiotu jest nabycie umiej¢tnosci w zakresie
organizacji i zarzadzania procesoOw inwestycyjnych w
budownictwie. Zarzadzania budowa i organizacja prac
budowlanych. Tworzenie harmonograméw budowlanych.

Tresci programowe:

Tematyka wykladow:

Podstawowe informacje dotyczace organizacji i zarzadzania
procesem budowlanym.

Pojecie makroekonomicznych i mikroekonomicznych majacych
wplyw na budownictwo.

Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu
inwestycyjnego i uwarunkowania prawne. Uczestnicy procesu
inwestycyjnego — prawa i obowigzki.

Harmonogramy budowlane.

Metody sieciowe w budownictwie.

Tematyka projektu:

Harmonogram, dyrektywny, dokumentacja techniczna i ogolna
robot budowlanych domu jednorodzinnego.

Metody dydaktyczne (ksztatcenia):

Wyklad - przy uzyciu srodkéw multimedialnych,
Projekt - samodzielna praca studentow- metoda aktywizujaca
(dyskusja dydaktyczna)

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiggnietych
efektow uczenia si¢, sposob obliczania oceny
koncowe;:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiagniecie wszystkich
wymaganych efektow uczenia si¢ okreslonych dla przedmiotu.
Projekt — ocena z projektu, obrona ustna projektu, dyskusja.
Wyklad — zaliczenie w formie pisemnej.
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W1  |dokumentacji organizacji prostego K_WG01 Projekt i Projektu i chna Z projektu
. - wyktad i wyktadu
procesu inwestycyjnego. Wyktadu
Zna i rozumie najczesciej stosowane Zaliczenie
materiaty budowlane, ich wtasciwosci i Projekt i . .| Ocena z projektu
W2 AR . . K_WG05 Projektu i .
mozliwos$ci zastosowania w procesie wyktad 1 wyktadu
. - Wyktadu
inwestycyjnym
Ma wiedze w zakresie tworzenia Proiekt i Zaliczenie Ocena z proiektu
W3  |procedur zarzadzania jako$cig w K_WG018 w Jk1a d Projektu i ; kF%)a dJu
budownictwie Y Wyktadu Wy
Ma podstawowg wiedze w zakresie . .
. : : . . S Zaliczenie :
kierowania procesem inwestycyjnym i Projekt i . .| Ocena z projektu
W4 S L . K_WK?29 Projektu i -
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w - wyktad i wyktadu
. . Wyktadu
branzy budowlane;j.
Samodzielnie uzupelnia i poszerza
Ul w1edze;’w .zakresw noyvoczesnych K_UU25 Projekt Zallgzenle Ocena z projektu
procesow i technologii z zakresu Projektu
budownictwa.
Jest gotow pracowacé samodzielnie i Zaliczenie
U2 wspolpracowaé w zespole nad K_UO0O21 Projekt Proiektu Ocena z projektu
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U3 informacyjnych, zasoboéw internetu oraz |K_UU24 Projekt ; Ocena z projektu
. L . Projektu
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informacji ogélnych, komunikacji oraz
pozyskiwania oprogramowania
wspomagajacego pracg projektanta i
organizatora robdt budowlanych.

Jest gotow podnosi¢ kompetencije

zawodowe i osobiste korzystajac z Projekt i Zall_c 26N 1 Ocena z projektu
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Naktad pracy studenta potrzebny do osiagni¢cia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Udziat w zajeciach, aktywnos$é Obciazenie studenta [h]
Zajgcia bez
Inne godz. nauczyciela-
kontaktowe praca wlasna studenta | Zajecia dydaktyczne
(IGK) (ZBN)

Udziat w wyktadach, projektach X X 15 [h]/ 15[h]
Udziat w konsultacjach 5[h] X X
Przygotowanie do wykfadow/ projektach, X 10[h]/15[h] X
Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15[h]
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 5[h]/0,2ECTS 40 [h]/1,6ECTS 30[h]/1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 75 [h])/3ECTS
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