KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)
Opis przedmiotu

Kod przedmiotu = Podstawy organizacji produkcji budowlanej
2 E
BU/O/I/NST/B1-15 2 E Basics of the organization of construction production
Jezyk wyktadowy polski
Rok akademicki 2022/2023
Kierunek Budownictwo
w zakresie -
Poziom studiow Studia pierwszego stopnia
Profil studiow ogolnoakademicki
Forma studiow Studia stacjonarne
Semestr / semestry 5
Przynaleznos¢ do grupy zajecé B 1. Grupa zajec kierunkowych - obowigzkowych
Status przedmiotu obowigzkowy
Liczba godzin
Forma zajec¢ zajec Liczba punktow ECTS
Formy realizacji zaje¢ dydaktycznych, wymiar, dydaktycznych
punkty ECTS Wyktad 10
- 3 ECTS
Projekt 10
z profilem studiéw zwigzany z prowadzong dzialalno$cia naukowa 1ECTS
Powigzanie przedmiotu | z uprawnieniami ?@‘Zy ’zdob'ywamu przez studenta kompetencji 3 ECTS
inzynierskich
— - 3
ot Inzynieria ladowa i transport 100% 3ECTS

Forma nauczania

tradycyjna — zajecia zorganizowane w Uczelni
i/lub zajecia z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia
na odlegtos¢ (max. 0,4 ECTS)

Wymagania wstepne

Materialy budowlane

Jednostka prowadzaca
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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Celem przedmiotu jest nabycie umiej¢tnosci w zakresie
organizacji i zarzadzania procesoOw inwestycyjnych w
budownictwie. Zarzadzania budowa i organizacja prac
budowlanych. Tworzenie harmonograméw budowlanych.

Tresci programowe:

Tematyka wykladow:

Podstawowe informacje dotyczace organizacji i zarzadzania
procesem budowlanym.

Pojecie makroekonomicznych i mikroekonomicznych majacych
wptyw na budownictwo.

Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu
inwestycyjnego i uwarunkowania prawne. Uczestnicy procesu
inwestycyjnego — prawa i obowigzki.

Harmonogramy budowlane.

Metody sieciowe w budownictwie.

Tematyka projektu:

Harmonogram, dyrektywny, dokumentacja techniczna i ogoélna
robot budowlanych domu jednorodzinnego.

Metody dydaktyczne (ksztatcenia):

Wyklad - przy uzyciu srodkéw multimedialnych,
Projekt - samodzielna praca studentow- metoda aktywizujaca
(dyskusja dydaktyczna)

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiggnietych
efektow uczenia si¢, sposob obliczania oceny

koncowe;:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiagniecie wszystkich
wymaganych efektow uczenia si¢ okreslonych dla przedmiotu.
Projekt — ocena z projektu, obrona ustna projektu, dyskusja.
Wyklad — zaliczenie w formie pisemne;j.

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i Metody weryfikacji efektow
formy zajec uczenia si¢
Opis efektow uczenia si¢ dla przedmiotu| .
E}%Tg (PEU) Klergpe I:(?[wy Forma Metody
— Student, ktory zaliczyt przedmiot uezenia i Forma zaje¢ | weryfikacji sprawdzania
: (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest ¢ (zaliczen) i oceny
sig . (KEV)
gotow do:
Ma wiedze pozwalajaca na opracowanie Lo Zaliczenie .
W1  |dokumentacji organizacji prostego K_WG01 Projekt i Projektu i chna Z projektu
. - wyktad i wyktadu
procesu inwestycyjnego. Wyktadu
Zna i rozumie najczesciej stosowane Zaliczenie
materiaty budowlane, ich wlasciwosci i Projekt i . .| Ocena z projektu
W2 A . . K_WG05 Projektu i .
mozliwoS$ci zastosowania w procesie - wyktad i wyktadu
. : Wyktadu
inwestycyjnym
Ma wiedze w zakresie tworzenia Proiekt i Zaliczenie Ocena z proiektu
W3  |procedur zarzgdzania jakoscig w K_WG018 W Jkla d Projektu i : k[;a dJu
budownictwie Y Wyktadu Wy
Ma podstawowag wiedze w zakresie . :
. : : . . S Zaliczenie :
kierowania procesem inwestycyjnym i Projekt i . .| Ocena z projektu
W4 S L . K_WK?29 Projektu i .
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w - wyktad i wyktadu
. . Wyktadu
branzy budowlanej.
Samodzielnie uzupetnia i poszerza
U1 w1edze;’w ;akresw noyvoczesnych K_UU25 Projekt Zallqzenle Ocena z projektu
procesow i technologii z zakresu Projektu
budownictwa.
Jest gotow pracowac samodzielnie i Zaliczenie
U2 wspolpracowaé w zespole nad K_U0O21 Projekt Proiektu Ocena z projektu
wyzaczonym zadaniem )
Korzysta z zaawansowanych technologii
U3 mformarcyrjnych, zasobovy internetu oraz K_UU24 Projekt Zallqzenle Ocena z projektu
innych zrédet do wyszukiwania Projektu
informacji ogdlnych, komunikacji oraz




pozyskiwania oprogramowania
wspomagajacego prace projektanta i
organizatora robdt budowlanych.

Jest gotow podnosi¢ kompetencije

zawodowe i osobiste korzystajac z Projekt i Zall_c 26N 1 Ocena z projektu
K1 . L . . . |K_KKO01 Projektu i .
réznych zrodet wiedzy i metod uczenia wyktad Wykladu i wyktadu

sig.
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Literatura uzupehiajaca:
1. Werner W. — Proces inwestycyjny dla architektow. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2006r
2. Glowach L— Analiza Ekonomiczna Przedsigwzig¢ Budowlanych, Politechnika Krakowska, Krk1990r.,
3. Bilinski T.— Organizacja procesow inwestycyjno — budowlanych, IPB, Warszawa 2001.
4. Przeglad Budowlany — czasopismo
) normy i akty prawne w brzmieniu obowigzujacym w okresie realizacji zajg¢ dydaktycznych

Naktad pracy studenta potrzebny do osiagni¢cia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Udziat w zajgciach, aktywno$¢ Obciazenie studenta [h]
Zajgcia bez
Inne godz. nauczyciela-
kontaktowe praca wlasna studenta | Zajecia dydaktyczne
(IGK) (ZBN)

Udziat w wyktadach, projektach X X 10 [h]/ 10 [h]
Udziat w konsultacjach 5[N] X X
Przygotowanie do wyktadow/ projektach, X 15[h]/15[h] X
Przygotowanie do zaliczenia 20[h]
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 5[h]/0,2ECTS 50 [h]/2 ECTS 20[h]/0,8 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 75 [h]/3 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi




