KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)
Opis przedmiotu

. 5 KIEROWANIE PROCESEM
Kod przedmiotu g ‘g INWESTYCYJNYM
BU/O/I/NST/B1-13 2 g’_ MANAGING THE INVESTMENT PROCESS
Jezyk wyktadowy polski
Rok akademicki 2022/2023
e Budownictwo
w zakresie -
Poziom studiow Studia pierwszego stopnia
Profil studiow ogolnoakademicki
Forma studiow Studia niestacjonarne
Semestr / semestry 5
Przynaleznos¢ do grupy zajec B 1. Grupa zaje¢¢ kierunkowych - obowigzkowych
Status przedmiotu do wyboru
. Llczba’g(')dzm Liczba punktow
Forma zaje¢c zajec ECTS
dydaktycznych
Formy realizacji zajg¢ dydaktycznych, wymiar, ydaxtyczny
punkty ECTS Wyklad 10 [h] 2 ECTS
Cwiczenia
projektowe 10h]
2 5 i zwigzany z prowadzong dziatalno$cig 1ECTS
naukowa
Powigzanie przedmiotu | z uprawnieniami §mzy .zdob.ywanlu przez studenta kompetencji 2 ECTS
inzynierskich
o - 5
= Gl Inzynieria ladowa i transport 100% 2 ECTS
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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Uzyskanie przez studentow wiedzy w zakresie kierowania
procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Poznanie zasad prowadzenia procesu inwestycyjnego
w zakresie formalnym, obowiazkow i praw uczestnikow danego
procesu.

Zdobycie umiej¢tnoséci sporzadzania programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zamierzenia budowlanego.

Uzyskanie przez studentow wiedzy w zakresie zarzadzania
zasobami ludzkimi w procesie inwestycyjnym. Poznanie
specyfiki zamowien publicznych na roboty budowlane.

Tresci programowe:

Wyklad [10h]:

1. Podstawowe pojecia procesu budowlanego — 1h

2. Zamawianie robdot budowlanych 1 zarzgdzanie
procesem inwestycyjnym — 2h

3. Zamowienia publiczne. Organizacja oraz procedury
udzielania zamowien publicznych na roboty
budowlane w inwestycjach publicznych.
Specyfikacje warunkéw  zaméwienia — SWZ,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
program funkcjonalno-uzytkowy - PFU — 2h

4. Prawa i obowigzki  uczestnikow  procesu
budowlanego - 1h

5. Rola organéw administracji architektoniczno-
budowlanej oraz nadzoru budowlanego w procesie
przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych —

1h
6. Przygotowanie inwestycji budowlanej od strony
formalno-prawne;j. Planowanie inwestycji

na dzialkach objetych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu
0 uzyskane warunki zabudowy. Zgtoszenia robot
budowlanych oraz pozwolenia na budowg — 1h
7. Kierowanie robotami budowlanymi
oraz zarzgdzanie dokumentacjg budowy.
Prowadzenie dziennika budowy — 2h
Cwiczenia projektowe [10h]:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego - PFU
dla wybranej realizacji obiektu budowlanego. Przyj¢cie zatozen
projektowych, sporzadzenie koncepcji z doborem technologii
wykonania.
Konsultacje[5h]:
Indywidualne konsultacje podczas wykonywania projektu.

Metody dydaktyczne (ksztatcenia):

Wyklad: metody podajace  (wyktad  informacyjny)
oraz problemowe (wyktad problemowy) z wykorzystaniem
srodkow audiowizualnych i multimedialnych.

Cwiczenia projektowe: metody praktyczne, realizacja zadania
projektowego oraz dyskusja dydaktyczna.

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiagnietych
efektow uczenia si¢, sposob obliczania oceny
koncowe;j:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiggnigcie wszystkich
wymaganych efektow uczenia si¢ okreslonych dla przedmiotu.
Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajec jest
réwnoznaczne z jego zaliczeniem i zdobyciem przez studenta
punktéw ECTS przyporzadkowanej temu przedmiotowi.

Sposdb oceny poszczegdlnych form zajeé przedstawia si¢
nastepujaco:

Wyklad: ocena z kolokwium pisemnego

Cwiczenia projektowe: ocena z projektu z obrong projektu
Sposéb obliczenia oceny koncowej z przedmiotu okresla
regulamin studiow.




Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych Metody weryfikacji efektow
i formy zaje¢ uczenia si¢
Opis efektow uczenia si¢ dla .
t‘gﬁg&r przedmiotu (PEU) K'e:]fglk(f wy Forma Metody
; Student, ktory zaliczyt przedmiot .. Forma zaje¢| weryfikacji sprawdzania
uczenia . : . uczenia si¢ . :
: (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) (zaliczen) i oceny
sie ) . (KEV)
jest gotow do:
Zna podstawowe pojecia z zakresu
procesu budowlanego, a takze Zaliczenie na Kolokwium
W1 |rozumie zasady kierowania budowa K_WK29 Wyktad .
. ocene pisemne
oraz zarzadzania procesem
inwestycyjnym.
Zna i rozumie prawa i obowiazki
uczestnikow procesu budowlanego.
Zna i rozumie procedury Wklad Kolokwium
W2 przygotowania i realizacjii K_WK31 y Zaliczenie pisemne
inwestycji od strony formalno- na ocene
prawnej i finansowej, w tym
procedury zaméwien publicznych na
roboty budowlane.
Potrafi opracowa¢ dokumentacj¢|] K_UWO03
U1 etapu przygotowania inwestycji, tj.| K_UWO07 Cwiczenia Zaliczenie Projekt
program funkcjonalno-uzytkowy| K_UWO04 projektowe na ocene
PFU. K_UW09
Jest gotow rzetelnie wykonywac
powierzone zadania, wyszukiwac
informacje 1 okre§la¢c wymagania| K_KKO01 Cwiczenia
K1  |niezbedne w opracowaniach| K_KKO02 ektOWe - Ocena werbalna
projektowych, koncepcyjnych, proje
w tym dla programu funkcjonalno-
uzytkowego PFU.
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Biruk S., Jaskowski P., Sobotka A.: Organizacja i zarzadzanie w budownictwie. Wydawnictwa
uczelniane. Politechnika Lubelska. Lublin, 2002.
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Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
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Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.

Korzeniewski W.: Kierowanie i nadzor nad budowa w $wietle prawa. Oficyna Wydawnicza Polcen,
Warszawa 2008.

Olearczuk E.: Eksploatacja nieruchomosci budowlanych. Wyd. COIB, Warszawa 2005.

Literatura uzupelniajaca:

Werner W.A.: Procedury inwestowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2004,

Werner W. A.: Zarzadzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.
Potonski M.: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektow budowlanych. Wyd. SGGW, 2008.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych

oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dobowiazuja akty prawne zaktualizowane na dzien realizacji zaje¢ dydaktycznych




Naktad pracy studenta potrzebny do osiagniecia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Udzial w zajeciach, aktywnos$é

Obcigzenie studenta [h]

Inne dodz Zajgcia bez
kontaEtowé nauczyciela- Zajecia dydaktyczne
IGK praca wilasna studenta Je yaaxty
(1GK) (ZBN)

Udziat w wyktadach X X 10[h]
Udziat w ¢wiczeniach projektowych X X 10[h]
Udziat w konsultacjach 5[h] X X
Przygotowanie do wyktadow X 10[h] X
Przygotowanie projektu X 10[h] X
Przygotowanie do zaliczenia X 5[h]

(do kolokwium)

Sumaryczne obcigzenie praca studenta

5[h])/ 0,2ECTS

25[h]/ 1,0ECTS

20[h]/ 0,8ECTS

Punkty ECTS za przedmiot

50[h]/ 2ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi




