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Podstawy organizacji produkcji budowlanej  

BU/O/I/NST/B1-15  Basics of the organization of construction production 

Język wykładowy  polski 

Rok akademicki  2022/2023  

 

Kierunek  Budownictwo  

w zakresie    - 

Poziom studiów  Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów  ogólnoakademicki  

Forma studiów  Studia stacjonarne 

Semestr / semestry  5 

 Przynależność do grupy zajęć  B 1. Grupa zajęć kierunkowych - obowiązkowych 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, 

punkty ECTS   

Forma zajęć  

Liczba godzin 

zajęć  

dydaktycznych  
Liczba punktów ECTS  

Wykład  10 
3 ECTS 

Projekt 10 

Powiązanie przedmiotu  

z profilem studiów  związany z prowadzoną działalnością naukową   1 ECTS  

z uprawnieniami  
służy zdobywaniu przez studenta kompetencji 

inżynierskich 
3 ECTS  

z dyscypliną  
Inżynieria lądowa i transport 100%  

3 ECTS  

Forma nauczania   

tradycyjna – zajęcia zorganizowane w Uczelni 

i/lub zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość (max. 0,4 ECTS) 

Wymagania wstępne  
Materiały budowlane 

  

Jednostka prowadząca   
Wydział Mechaniczny UTH Radom 

Koordynator  dr inż. Monika Jaworska-Wędzińska 

Adres strony internetowej pjo  http://wm.uniwersytetradom.pl 

Adres e-mail, telefon koordynatora  

  

m.jaworska@uthrad.pl 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,  

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Cel kształcenia:  Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie 

organizacji i zarządzania procesów inwestycyjnych w 

budownictwie. Zarządzania budową i organizacją prac 

budowlanych. Tworzenie harmonogramów budowlanych. 
Treści programowe:  Tematyka wykładów:  

Podstawowe informacje dotyczące organizacji i zarządzania 

procesem budowlanym.  

Pojęcie makroekonomicznych i mikroekonomicznych mających 

wpływ na budownictwo. 

Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu 

inwestycyjnego i uwarunkowania prawne. Uczestnicy procesu 

inwestycyjnego – prawa i obowiązki. 

Harmonogramy budowlane. 

Metody sieciowe w budownictwie. 

Tematyka projektu: 

Harmonogram, dyrektywny, dokumentacja techniczna i ogólna 

robót budowlanych domu jednorodzinnego.  

Metody dydaktyczne (kształcenia):  Wykład - przy użyciu środków multimedialnych, 

Projekt - samodzielna praca studentów- metoda aktywizująca 

(dyskusja dydaktyczna) 

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych 

efektów uczenia się, sposób obliczania oceny 

końcowej:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich 

wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. 

Projekt – ocena z projektu, obrona ustna projektu, dyskusja. 

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. 

 

  

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i 

formy zajęć  

Metody weryfikacji efektów 

uczenia się  

Numer 
efektu  

uczenia 

się   

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

(PEU)  

Student, który zaliczył przedmiot  

(W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest 

gotów do:  

Kierunkowy  

efekt  

uczenia się  

(KEU)  

Forma zajęć   

Forma  

weryfikacji   

(zaliczeń)  

Metody 

sprawdzania  
i oceny  

W1 

Ma wiedzę pozwalającą na opracowanie  

dokumentacji organizacji prostego 

procesu inwestycyjnego. 

K_WG01 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W2 

Zna i rozumie najczęściej stosowane 

materiały budowlane, ich właściwości i 

możliwości zastosowania w procesie 

inwestycyjnym  

K_WG05 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W3 

Ma wiedzę w zakresie tworzenia 

procedur zarządzania jakością w 

budownictwie 
K_WG018 

Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W4 

Ma podstawową wiedzę w zakresie 

kierowania procesem inwestycyjnym i 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

branży budowlanej. 

K_WK29 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

U1 

Samodzielnie uzupełnia i poszerza 

wiedzę w zakresie nowoczesnych 

procesów i technologii z zakresu 

budownictwa. 

K_UU25 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 

U2 

Jest gotów pracować samodzielnie i 

współpracować w zespole nad 

wyzaczonym zadaniem 

K_UO21 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 

U3 

Korzysta z zaawansowanych technologii 

informacyjnych, zasobów internetu oraz 

innych źródeł do wyszukiwania 

informacji ogólnych, komunikacji oraz 

K_UU24 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 



pozyskiwania oprogramowania 

wspomagającego pracę projektanta i 

organizatora robót budowlanych. 

K1 

Jest gotów podnosić kompetencje 

zawodowe i osobiste korzystając z 

różnych źródeł wiedzy i metod uczenia 

się. 

K_KK01 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 
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2. Głowach Ł– Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięć Budowlanych, Politechnika Krakowska, Krk1990r., 
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 normy i akty prawne w brzmieniu obowiązującym w okresie realizacji zajęć dydaktycznych 

  

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS  

Udział w zajęciach, aktywność  Obciążenie studenta [h]  

 

Inne godz.  

kontaktowe   

(IGK)  

Zajęcia bez 

nauczyciela- 

praca własna studenta   

(ZBN)  
Zajęcia dydaktyczne  

Udział w wykładach, projektach  X  X  10 [h]/ 10 [h] 

Udział w konsultacjach  5[h]  X  X  

Przygotowanie do wykładów/ projektach, 

Przygotowanie do zaliczenia 

X  15[h]/15[h] 

20[h]  

X  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  5[h]/0,2ECTS 50 [h]/2 ECTS 20[h]/0,8 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot   75 [h]/3 ECTS   

  

Informacje dodatkowe, uwagi  

  

  

 


