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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztalcenia:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejetnosci w zakresie
organizacji i zarzadzania proces6w inwestycyjnych w
budownictwie. Zarzadzania budowg i organizacja prac
budowlanych. Tworzenie harmonograméw budowlanych.

Tresci programowe:

Tematyka wykladéw:

Podstawowe informacje dotyczace organizacji i zarzadzania
procesem budowlanym.

Pojecie makroekonomicznych i mikroekonomicznych majacych
wplyw na budownictwo.

Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu
inwestycyjnego i uwarunkowania prawne. Uczestnicy procesu
inwestycyjnego — prawa i obowiazki.

Harmonogramy budowlane.

Metody sieciowe w budownictwie.

Tematyka projektu:

Harmonogram, dyrektywny, dokumentacja techniczna i ogdlna
robot budowlanych domu jednorodzinnego.

Metody dydaktyczne (ksztalcenia):

Wyklad - przy uzyciu srodkéw multimedialnych,
Projekt - samodzielna praca studentdéw- metoda aktywizujaca
(dyskusja dydaktyczna)

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiggnigtych
efektow uczenia sig, sposob obliczania oceny
koncowe;j:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiagnigcie wszystkich
wymaganych efektow uczenia si¢ okreslonych dla przedmiotu.
Projekt — ocena z projektu, obrona ustna projektu, dyskusja.
Wyklad — zaliczenie w formie pisemne;j.

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i Metody weryfikacji efektow
formy zajec uczenia si¢
Opis efektow uczenia si¢ dla przedmiotu| .
':]%T&r (PEU) Kler:Pekkczwy Forma Metody
P—— Student, ktory zaliczyt przedmiot uczenia si Forma zaje¢ | weryfikacji sprawdzania
. (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest ¢ (zaliczen) i oceny
si¢ . (KEV)
gotow do:
Ma wiedze pozwalajgca na opracowanie C Zaliczenie .
W1  |dokumentacji organizacji prostego K_WG01 Projekt i Projektu i Ocepa Z projektu
. . wyktad i wyktadu
procesu inwestycyjnego. Wyktadu
Zna i rozumie najczesciej stosowane Zaliczenie
materiaty budowlane, ich wlasciwosci i Projekt i . .| Ocena z projektu
W2 N . . K_WG05 Projektu i :
mozliwo$ci zastosowania w procesie wyktad i wyktadu
. . Wyktadu
inwestycyjnym
Ma wiedze w zakresie tworzenia Proiekt i Zaliczenie Ocena z proiektu
W3  |procedur zarzgdzania jakosciag w K_WG016 W Jkla d Projektu i W k[;a dJu
budownictwie y Wyktadu y
Ma wiedze w zakresie kierowania . :
: : . . L Zaliczenie :
procesem inwestycyjnym i prowadzenia Projekt i . .| Ocena z projektu
W4 - . . ) K_WK?26 Projektu i .
dziatalno$ci gospodarczej w branzy - wyktad i wyktadu
. Wyktadu
budowlanej.
Potrafi samodzielnie uzupetiaé i
U1 poszerzac wiedzg w szkre.m . K_UuU25 Projekt Zallgzeme Ocena z projektu
nowoczesnych proceséw i technologii Projektu
wykorzystywanych w budownictwie
Potrafi pracowac samodzielnie i Zaliczenie
U2 wspotpracowac w zespole nad K_U021 Projekt Proiektu Ocena z projektu
wyzaczonym zadaniem )
Potrafi korzysta¢ z zaawansowanych Zaliczenie
U3 technologii informacyjnych, zasobow K _UU24 Projekt X Ocena z projektu
. . Ly Projektu
internetu oraz innych zrédet do




wyszukiwania informacji ogélnych,
komunikacji oraz pozyskiwania
oprogramowania wspomagajacego prace
projektanta i organizatora robot
budowlanych.

K1

Jest gotow podnosi¢ kompetencje

zawodowe i osobiste korzystajgc z Projekt i Zall_czenl_e Ocena z projektu
. L, . . . |K_KKO01 Projektu i .
réznych zrédet wiedzy i metod uczenia wyktad Wykladu i wyktadu

sig.

Literatura podstawowa, literatura uzupetniajaca, pomoce naukowe

Literatura podstawowa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu

Weiss 1., Inwestycje budowlane: poradnik prawniczy wraz z wzorami i tekstami aktow prawnych, C.H.
Ostrowski, E, Ekonomika projektowania inwestycji, Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
Misiak W., Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektow budowlanych, Szkota Gtéwna Gospodarstwa

W. Korzeniowski ,,Przygotowanie inwestycji budowlanych. Studium przedprojektowe”, Wydawnictwo
Jarzynski P. (red.): Inwestycje budowlane w praktyce, stan prawny 3.01.2022r., Wolters Kluwer Polska,

Waszkiewicz M., Zamara B.: Zarzadzanie wartoscig inwestycji budowlanych. Projektowanie i realizacja,

Jaworski K., ,,Podstawy organizacji budowy” PWN, Warszawa 2004r.

1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2.
3. i formy projektu budowlanego
4. Ustawa Prawo zaméwien publicznych
5. Ustawa Prawo budowlane
6.
Beck, Warszawa, 1997
7.
1980
8.
Wiejskiego, Warszawa 2011
9.
POLCET 2004.
10.
2022
11.
H.C. Beck, 2020
12.
13.

Jaworski K., Metodologia organizacji produkcji budowlanej, Warszawa PWN 2009r

Literatura uzupehiajaca:

Werner W. — Proces inwestycyjny dla architektéw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

Glowach £.— Analiza Ekonomiczna Przedsigwzi¢¢ Budowlanych, Politechnika Krakowska, Krk1990r.,
Bilinski T.— Organizacja procesow inwestycyjno — budowlanych, IPB, Warszawa 2001.

1.
Warszawa 2006r
2.
3.
4. Przeglad Budowlany — czasopismo

) normy i akty prawne w brzmieniu obowigzujacym w okresie realizacji zajeé¢ dydaktycznych

Naktad pracy studenta potrzebny do osiggniecia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Udziat w zajeciach, aktywnos¢ Obciazenie studenta [h]
Zajgcia bez
Inne godz. nauczyciela-
kontaktowe praca wiasna studenta | Zajecia dydaktyczne
(IGK) (ZBN)

Udziat w wyktadach, projektach X X 15 [h}/ 15[h]
Udzial w konsultacjach 5[h] X X
Przygotowanie do wyktadow/ projektach, X 10[h]/15[h] X
Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15[h]
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 5[h]/0,2ECTS 40 [h]/1,6ECTS 30[h]/1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 75 [h]/3ECTS




Informacje dodatkowe, uwagi

W przypadku studentéw ze szczeg6lnymi potrzebami, w tym: z niepetnosprawnoscia, przewlekle chorych,
okreslone powyzej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektéw uczenia sie dostosowuje sie odpowiednio
do indywidualnych potrzeb tych studentow.

Szczegotowe zasady i formy wsparcia studentow ze szczegélnymi potrzebami: w tym z niepelnosprawnoscia,
przewlekle chorych podczas zaje¢, zaliczen i egzaminéw okreslono w: Regulaminie Studiéw, Zasadach
Studiowania, Procedurze dotyczacej zapewnienia dostepnosci procesu ksztatcenia studentom ze szczegdélnymi
potrzebami, w tym: z niepetnosprawnoscia, przewlekle chorych.




