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Podstawy organizacji produkcji budowlanej  

BU/O/I/NST/B1-15  Basics of the organization of construction production 

Język wykładowy  polski 

Rok akademicki  2024/2025 

 

Kierunek  Budownictwo  

w zakresie    - 

Poziom studiów  Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów  ogólnoakademicki  

Forma studiów  Studia stacjonarne 

Semestr / semestry  5 

 Przynależność do grupy zajęć  B 1. Grupa zajęć kierunkowych - obowiązkowych 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, 

punkty ECTS   

Forma zajęć  

Liczba godzin 

zajęć  

dydaktycznych  
Liczba punktów ECTS  

Wykład  10 
3 ECTS 

Projekt 10 

Powiązanie przedmiotu  

z profilem studiów  związany z prowadzoną działalnością naukową   0 ECTS  

z uprawnieniami  
służy zdobywaniu przez studenta kompetencji 

inżynierskich 
3 ECTS  

z dyscypliną  
Inżynieria lądowa, geodezja i transport 100%  

3 ECTS  

Forma nauczania   

tradycyjna – zajęcia zorganizowane w Uczelni 

i/lub zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość (max. 0,4 ECTS) 

Wymagania wstępne  
Materiały budowlane 

  

Jednostka prowadząca   
Wydział Mechaniczny URad. 

Koordynator  dr inż. Monika Jaworska-Wędzińska 

Adres strony internetowej pjo  http://wm.uniwersytetradom.pl 

Adres e-mail, telefon koordynatora  

  

m.jaworska@urad.edu.pl 

  



EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,  

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Cel kształcenia:  Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie 

organizacji i zarządzania procesów inwestycyjnych w 

budownictwie. Zarządzania budową i organizacją prac 

budowlanych. Tworzenie harmonogramów budowlanych. 
Treści programowe:  Tematyka wykładów:  

Podstawowe informacje dotyczące organizacji i zarządzania 

procesem budowlanym.  

Pojęcie makroekonomicznych i mikroekonomicznych mających 

wpływ na budownictwo. 

Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu 

inwestycyjnego i uwarunkowania prawne. Uczestnicy procesu 

inwestycyjnego – prawa i obowiązki. 

Harmonogramy budowlane. 

Metody sieciowe w budownictwie. 

Tematyka projektu: 

Harmonogram, dyrektywny, dokumentacja techniczna i ogólna 

robót budowlanych domu jednorodzinnego.  

Metody dydaktyczne (kształcenia):  Wykład - przy użyciu środków multimedialnych, 

Projekt - samodzielna praca studentów- metoda aktywizująca 

(dyskusja dydaktyczna) 

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych 

efektów uczenia się, sposób obliczania oceny 

końcowej:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich 

wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. 

Projekt – ocena z projektu, obrona ustna projektu, dyskusja. 

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. 

 

  

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i 

formy zajęć  

Metody weryfikacji efektów 

uczenia się  

Numer 

efektu  

uczenia 

się   

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

(PEU)  

Student, który zaliczył przedmiot  

(W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest 

gotów do:  

Kierunkowy  

efekt  

uczenia się  

(KEU)  

Forma zajęć   

Forma  

weryfikacji   

(zaliczeń)  

Metody 

sprawdzania  
i oceny  

W1 

Ma wiedzę pozwalającą na opracowanie  

dokumentacji organizacji prostego 

procesu inwestycyjnego. 

K_WG01 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W2 

Zna i rozumie najczęściej stosowane 

materiały budowlane, ich właściwości i 

możliwości zastosowania w procesie 

inwestycyjnym  

K_WG05 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W3 

Ma wiedzę w zakresie tworzenia 

procedur zarządzania jakością w 

budownictwie 
K_WG016 

Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

W4 

Ma wiedzę w zakresie kierowania 

procesem inwestycyjnym i prowadzenia 

działalności gospodarczej w branży 

budowlanej. 

K_WK26 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

U1 

Potrafi samodzielnie uzupełniać i 

poszerzać wiedzę w zakresie 

nowoczesnych procesów i technologii 

wykorzystywanych w budownictwie 

K_UU25 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 

U2 

Potrafi  pracować samodzielnie i 

współpracować w zespole nad 

wyzaczonym zadaniem 

K_UO21 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 

U3 

Potrafi korzystać z zaawansowanych 

technologii informacyjnych, zasobów 

internetu oraz innych źródeł do 

wyszukiwania informacji ogólnych, 

K_UU24 Projekt 
Zaliczenie 

Projektu 
Ocena z projektu 



komunikacji oraz pozyskiwania 

oprogramowania wspomagającego pracę 

projektanta i organizatora robót 

budowlanych. 

K1 

Jest gotów podnosić kompetencje 

zawodowe i osobiste korzystając z 

różnych źródeł wiedzy i metod uczenia 

się. 

K_KK01 
Projekt i 

wykład 

Zaliczenie 

Projektu i 

Wykładu 

Ocena z projektu 

i wykładu 

  

 

Literatura podstawowa, literatura uzupełniająca, pomoce naukowe  

Literatura podstawowa: 

1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 

3. i formy projektu budowlanego  

4. Ustawa Prawo zamówień publicznych 

5. Ustawa Prawo budowlane  

6. Weiss I., Inwestycje budowlane: poradnik prawniczy wraz z wzorami i tekstami aktów prawnych, C.H. 

Beck, Warszawa, 1997 

7. Ostrowski, E, Ekonomika projektowania inwestycji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 

1980  

8. Misiak W., Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego, Warszawa 2011 

9. W. Korzeniowski „Przygotowanie inwestycji budowlanych. Studium przedprojektowe”, Wydawnictwo 

POLCET 2004. 

10. Jarzyński P. (red.): Inwestycje budowlane w praktyce, stan prawny 3.01.2022r.,  Wolters Kluwer Polska, 

2022 

11. Waszkiewicz M., Zamara B.: Zarządzanie wartością inwestycji budowlanych. Projektowanie i realizacja, 

H.C. Beck, 2020 

12. Jaworski K., „Podstawy organizacji budowy” PWN, Warszawa 2004r. 

13. Jaworski K., Metodologia organizacji produkcji budowlanej, Warszawa PWN 2009r 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Werner W. – Proces inwestycyjny dla architektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2006r 

2. Głowach Ł– Analiza Ekonomiczna Przedsięwzięć Budowlanych, Politechnika Krakowska, Krk1990r., 

3. Biliński T.– Organizacja procesów inwestycyjno – budowlanych, IPB, Warszawa 2001. 

4. Przegląd Budowlany – czasopismo 
(*) normy i akty prawne w brzmieniu obowiązującym w okresie realizacji zajęć dydaktycznych 

  

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS  

Udział w zajęciach, aktywność  Obciążenie studenta [h]  

 

Inne godz.  

kontaktowe   

(IGK)  

Zajęcia bez 

nauczyciela- 

praca własna studenta   

(ZBN)  
Zajęcia dydaktyczne  

Udział w wykładach, projektach  X  X  10 [h]/ 10 [h] 

Udział w konsultacjach  5[h]  X  X  

Przygotowanie do wykładów/ projektach, 

Przygotowanie do zaliczenia 

X  15[h]/15[h] 

20[h]  

X  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  5[h]/0,2ECTS 50 [h]/2 ECTS 20[h]/0,8 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot   75 [h]/3 ECTS   

  

 

 

 



 

Informacje dodatkowe, uwagi  

 W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, 

określone powyżej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio 

do  indywidualnych potrzeb tych studentów. 
Szczegółowe zasady i formy wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: w tym z niepełnosprawnością, 

przewlekle chorych podczas  zajęć, zaliczeń i egzaminów określono w: Regulaminie Studiów, Zasadach 

Studiowania, Procedurze dotyczącej zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi 

potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych. 
 

  

 


