KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu 5 é Harmonogramowanie rob6t budowlanych
BUD/P/2/ST/C/6a § —g Construction work scheduling
Jezyk wyktadowy polski/angielski
Rok akademicki 2025/26
Kierunek Budownictwo
w zakresie -

Poziom studiow

Studia II stopnia

Profil studiéw Praktyczny
Forma studiow Stacjonarne
Semestr / semestry 2

Przynaleznos¢ do grupy zajec

C. Grupa zaje¢¢ kierunkowych - do wyboru

Status przedmiotu Do wyboru
Liczba godzin
Formy realizacji zaje¢ dydaktycznych, wymiar, punkty Forma zajec d Zajec RSz b R
ydaktycznych
ECTS
Cwiczenia 30 [h] 2 ECTS
z profilem studiow Ksztaltuje umiejetnosei praktyczne 2 ECTS
Powigzanie przedmiotu Z uprawnieniami 'Sh.lzy' z'dobywamu przez  studenta  kompetencji 2 ECTS
inzynierskich
z dyscypling Inzynieria ladowa, geodezja i transport 2 ECTS

Forma nauczania

Tradycyjna — zajecia zorganizowane w Uczelni

Wymagania wstgpne

Budownictwo komunikacyjne, Fizyka, Chemia

Jednostka prowadzaca

Wydziat Mechaniczny

Koordynator

Monika Jaworska-Wedzinska

Adres strony internetowej pjo

https://wm.uniwersytetradom.pl

Adres e-mail, telefon koordynatora

m.jaworska@urad.edu.pl




EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH, WERYFIKACJA
EFEKTOW UCZENIA SIE

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentow umiej¢tnosci

Tresci programowe:

praktycznego  planowania i  harmonogramowania  procesow
Cel ksztalcenia: budowlanych z  wykorzystaniem narzedzi analitycznych i

informatycznych.

Cwiczenia:

1. Omoéwienie celu i znaczenia harmonogramu robét.

Przeglad metod planowania (Gantt, CPM, PERT, sieciowe).
Struktura robot budowlanych — podzial na etapy i zadania.
Zapoznanie z interfejsem MS Project

Wprowadzenie zadan i podzadan do harmonogramu.
Ustalanie zalezno$ci migdzy zadaniami.

Okreslenie czasOw trwania robot.

Widok wykresu Gantta — analiza logiczna uktadu.
Wprowadzenie do zasobow: rodzaje zasobow (ludzkie,
sprzg¢towe, materiatowe), tworzenie listy zasobow w MS
Project, przypisywanie zasobow do zadan, analiza przecigzen i
optymalizacja.
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10. Kontrola postepu, przypisywanie kosztow do zasobow,
generowanie wykresow kosztow wprowadzanie wykonania —
% wykonania zadan, $ledzenie postepu w czasie — aktualizacja
harmonogramu.
11.
Zadanie:

Krytyczna Sciezka i optymalizacja.

Na podstawie projektu wybranego obiektu budowlanego nalezy
stworzy¢ kompletny harmonogram robot w MS Project.

Metody dydaktyczne (ksztalcenia):

Cwiczenia- samodzielna praca studentow- metoda aktywizujaca
(dyskusja dydaktyczna)

Przedmiot prowadzony w formule English friendly.

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiagnietych efektow
uczenia sie¢, sposob obliczania oceny koncowe;j:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiggnigcie przez studenta
wymaganych efektéw uczenia sig.

Zaliczenie ¢wiczen:

Oddanie projektu z wykonanym zadaniem / ewentualna ustana obrona
projektu — 40% oceny lub/i ocena z kolokwium- 40% oceny
Aktywnos¢ na zajeciach - 20% oceny

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i formy zajeé BTy Vljsizglil;a;ijé G 07
Opis efektow uczenia si¢ dla przedmiotu Kierunkow
Numer (PEU) ofekt uczeni}all Forma Metody
efektu Student, ktory zaliczyt przedmiot si Forma zajec¢ weryfikacji sprawdzania
uczenia si¢ (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest ¢ (zaliczen) ioceny
. (KEU)
gotow do:
Zna i rozumie podstawowe metody Projekt /
planowania robot budowlanych (Gantt, CPM, ewentualna ustana
PERT, metody sieciowe). K WKI12 o . Zaliczenic z obrona projektu —
Wi - ¢wiczenia 40% oceny
K WK14 oceng
- Ocena z
kolokwium- 40%
oceny
Zna i rozumie zasady tworzenia Projekt /
w2 ham.lonc’)g.rarr.lu budowy, w tym ustalama. K WKI12 cwiczenia Zaliczenie z ewentualng ustana
zaleznosci mi¢dzy zadaniami i szacowania - ocena obrona projektu —
czasu trwania robot. 40% oceny
Ma wiedz¢ na temat rodzajow zasobow ¢wiczenia Zaliczenic z Ocena z
W3 (ludzkie, sprz¢towe, materialowe) i ich K WK14 ocen kolokwium- 40%
wplywu na przebieg realizacji inwestycji. 4 oceny
Potrqﬁ tworzy¢ harmonogra.lm robot z K UW09 ¢wiczenia Zaliczenie 7 Ol?ecposc na
Ul podziatem na etapy i zadania przy uzyciu - zajeciach - 20%
: K UW17 oceng
programu MS Project. — oceny




Potrafi wprowadza¢ dane dotyczace zadan, ¢wiczenia Projekt /
U2 zasobow i zaleznosci migdzy zadaniami w K UWO09 Zaliczenie z | ewentualna ustana
narzedziach informatycznych. K UW17 oceng obrona projektu —
40% oceny
Potrafi pracowa¢ zespolowo przy tworzeniu ¢wiczenia Projekt /
U3 harmonogramu robdt budowlanych. K U023 Zaliczenie z ewentualna.ustana
- ocena obrona projektu —
40% oceny
Jest gotow do efektywnego zarzadzania ¢wiczenia . . Ocena z
Kl procisem budowlari]ym. : ! K_KKo2 Zaliczenie z kolokwium- 40%
K KO03 ocena oceny
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Pomoce naukowe:
1. Program MS Project

el

Naktad pracy studenta potrzebny do osiagniecia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktoéw ECTS

Obcigzenie studenta [h]

Udziatl w zajgciach, aktywno$¢ Praca whasna studenta o
- zajecia bez nauczyciela Zajecia dydaktyczne
(ZBN)
Udziat w: Cwiczenia X 30 [h]
Przygotowan?e do zaj ?é’ . 20 [h] X
Przygotowanie do zaliczenia
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 20 [h]/ 0,8 ECTS 30 [h]/ 1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi

W przypadku studentéw ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z niepelnosprawnoscia, przewlekle chorych, okreslone powyzej
(w karcie) metody i formy weryfikacji efektow uczenia si¢ dostosowuje si¢ odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych
studentow.

Szczegotowe zasady i formy wsparcia studentow ze szczegdlnymi potrzebami: w tym z niepetnosprawnoscia, przewlekle chorych
podczas zaje¢, zaliczen i egzamindOw okre§lono w: Regulaminie Studiow, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczacej
zapewnienia dostepnosci procesu ksztatcenia studentom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z niepetnosprawnoscia, przewlekle
chorych.




