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Ćwiczenia 20 [h] 2 ECTS 
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z profilem studiów Kształtuje umiejętności praktyczne 2 ECTS 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WERYFIKACJA 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności 

praktycznego planowania i harmonogramowania procesów 

budowlanych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i 

informatycznych. 

Treści programowe: 

Ćwiczenia:  

1. Omówienie celu i znaczenia harmonogramu robót. 

2. Przegląd metod planowania (Gantt, CPM, PERT, sieciowe). 

3. Struktura robót budowlanych – podział na etapy i zadania. 

4. Zapoznanie z interfejsem MS Project 

5. Wprowadzenie zadań i podzadań do harmonogramu. 

6. Ustalanie zależności między zadaniami. 

7. Określenie czasów trwania robót. 

8. Widok wykresu Gantta – analiza logiczna układu. 

9. Wprowadzenie do zasobów: rodzaje zasobów (ludzkie, 

sprzętowe, materiałowe), tworzenie listy zasobów w MS 

Project, przypisywanie zasobów do zadań, analiza przeciążeń i 

optymalizacja. 

10. Kontrola postępu, przypisywanie kosztów do zasobów, 

generowanie wykresów kosztów wprowadzanie wykonania – 

% wykonania zadań, śledzenie postępu w czasie – aktualizacja 

harmonogramu. 

11. Krytyczna ścieżka i optymalizacja. 

Zadanie:  

Na podstawie projektu wybranego obiektu budowlanego należy 

stworzyć kompletny harmonogram robót w MS Project. 

Metody dydaktyczne (kształcenia): 

Ćwiczenia- samodzielna praca studentów- metoda aktywizująca 

(dyskusja dydaktyczna)  

Przedmiot prowadzony w formule English friendly. 

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych efektów 

uczenia się, sposób obliczania oceny końcowej: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta 

wymaganych efektów uczenia się.  

Zaliczenie ćwiczeń:  

Oddanie projektu z wykonanym zadaniem / ewentualna ustana obrona 

projektu – 40% oceny lub/i ocena z kolokwium- 40% oceny 

Aktywność na zajęciach - 20% oceny 

 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i formy zajęć 
Metody weryfikacji efektów 

uczenia się 

Numer 

efektu 

uczenia się  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

(PEU) 

Student, który zaliczył przedmiot 

(W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest 

gotów do: 

Kierunkowy 

efekt uczenia 

się 

(KEU) 

Forma zajęć  

Forma 

weryfikacji  

(zaliczeń) 

Metody 

sprawdzania  

i oceny 

W1 

Zna i rozumie podstawowe metody 

planowania robót budowlanych (Gantt, CPM, 

PERT, metody sieciowe). 
K_WK12 

K_WK14 
ćwiczenia 

Zaliczenie z 

oceną   

Projekt / 

ewentualna ustana 

obrona projektu – 

40% oceny 

Ocena z 

kolokwium- 40% 

oceny 

W2 

Zna i rozumie zasady tworzenia 

harmonogramu budowy, w tym ustalania 

zależności między zadaniami i szacowania 

czasu trwania robót. 

K_WK12 ćwiczenia 
Zaliczenie z 

oceną 

Projekt / 

ewentualna ustana 

obrona projektu – 

40% oceny 

W3 

Ma wiedzę na temat rodzajów zasobów 

(ludzkie, sprzętowe, materiałowe) i ich 

wpływu na przebieg realizacji inwestycji. 

K_WK14 

ćwiczenia 
Zaliczenie z 

oceną 

Ocena z 

kolokwium- 40% 

oceny 

U1 

Potrafi tworzyć harmonogram robót z 

podziałem na etapy i zadania przy użyciu 

programu MS Project. 

K_UW09 

K_UW17 

ćwiczenia 
Zaliczenie z 

oceną 

Obecność na 

zajęciach - 20% 

oceny 



U2 

Potrafi wprowadzać dane dotyczące zadań, 

zasobów i zależności między zadaniami w 

narzędziach informatycznych. 

K_UW09 

K_UW17 

ćwiczenia 

Zaliczenie z 

oceną 

Projekt / 

ewentualna ustana 

obrona projektu – 

40% oceny 

U3 

Potrafi pracować zespołowo przy tworzeniu 

harmonogramu robót budowlanych. 
K_UO23 

ćwiczenia 

Zaliczenie z 

oceną 

Projekt / 

ewentualna ustana 

obrona projektu – 

40% oceny 

K1 

Jest gotów do efektywnego zarządzania 

procesem budowlanym. 
K_KK02 

K_KO03 

ćwiczenia 
Zaliczenie z 

oceną 

Ocena z 

kolokwium- 40% 

oceny 
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Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS 

Udział w zajęciach, aktywność 

Obciążenie studenta [h] 

Praca własna studenta  

- zajęcia bez nauczyciela  

(ZBN) 

Zajęcia dydaktyczne 

Udział w: Ćwiczenia X 20 [h] 

Przygotowanie do zajęć, 

Przygotowanie do zaliczenia 
30 [h] X 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 [h]/ 1,2 ECTS 20 [h]/ 0,8 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

Informacje dodatkowe, uwagi 

W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, określone powyżej 

(w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych 

studentów.  

Szczegółowe zasady i formy wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: w tym z niepełnosprawnością, przewlekle chorych 

podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów określono w: Regulaminie Studiów, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczącej 

zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle 

chorych. 

 


