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Kierunek Budownictwo 

w zakresie  - 

Poziom studiów Studia II stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Niestacjonarne 

Semestr / semestry 2 

 
Przynależność do grupy zajęć C. Grupa zajęć kierunkowych - do wyboru 

Status przedmiotu Do wyboru 

Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, punkty 

ECTS  

Forma zajęć 

Liczba godzin 

zajęć 

dydaktycznych 

Liczba punktów ECTS 

Ćwiczenia 20 [h] 2 ECTS 

Powiązanie przedmiotu 

z profilem studiów Kształtuje umiejętności praktyczne 2 ECTS 

z uprawnieniami 
Służy zdobywaniu przez studenta kompetencji 

inżynierskich 
2 ECTS 

z dyscypliną Inżynieria lądowa, geodezja i transport  2 ECTS 

Forma nauczania  Tradycyjna – zajęcia zorganizowane w Uczelni 

Wymagania wstępne 

Budownictwo Ogólne, Kierowanie Procesem Inwestycyjnym, Podstawy 

organizacji produkcji budowlanej, Ekonomika Budownictwa i 

Kosztorysowanie.  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WERYFIKACJA 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Cel kształcenia: 

Celem ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy i praktycznych 

umiejętności w zakresie planowania, alokacji, monitorowania i 

optymalizacji zasobów w projektach budowlanych z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych. 

Treści programowe: 

Ćwiczenia:  

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami: 

- Typy zasobów w budownictwie (ludzie, maszyny, materiały, 

koszty). 

- Pojęcia: alokacja, wykorzystanie, dostępność, koszt jednostkowy. 

2. Tworzenie harmonogramu z zadaniami w MS Project: 

- Wprowadzenie zadań i zależności logicznych. 

- Określenie czasu trwania poszczególnych robót. 

3. Tworzenie bazy zasobów: 

- Wprowadzenie zasobów do MS Project (nazwa, typ, koszt, 

dostępność). 

- Grupowanie zasobów (np. brygady, koparki, materiały). 

4. Przypisywanie zasobów do zadań: 

- Praca z kolumnami: Jednostka, Czas pracy, Koszt. 

- Zależność między dostępnością zasobów a czasem realizacji. 

5. Analiza obciążenia zasobów: 

- Wykresy: Resource Graph, Resource Usage. 

- Wykrywanie przeciążeń i konfliktów. 

6. Optymalizacja alokacji zasobów: 

- Wyrównywanie zasobów (automatyczne i ręczne). 

- Skracanie czasu trwania projektu. 

7. Monitorowanie zużycia i kosztów zasobów: 

- Raporty zasobów i kosztów. 

- Aktualizacja postępu i kontrola budżetu. 

Zadanie: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy opracować model 

zarządzania zasobami wraz z harmonogramem, analizą zasobów i 

wykresem kosztów inwestycji.  

Metody dydaktyczne (kształcenia): 

Ćwiczenia- samodzielna praca studentów- metoda aktywizująca 

(dyskusja dydaktyczna)  

Przedmiot prowadzony w formule English friendly. 

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych efektów 

uczenia się, sposób obliczania oceny końcowej: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta 

wymaganych efektów uczenia się.  

Zaliczenie ćwiczeń:  

Oddanie projektu z wykonanym zadaniem / ewentualna ustana obrona 

projektu – 40% oceny lub/i ocena z kolokwium- 40% oceny 

Aktywność na zajęciach - 20% oceny 

 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i formy zajęć 
Metody weryfikacji efektów 

uczenia się 

Numer 

efektu 

uczenia się  

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

(PEU) 

Student, który zaliczył przedmiot 

(W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest 

gotów do: 

Kierunkowy 

efekt uczenia 

się 

(KEU) 

Forma zajęć  

Forma 

weryfikacji  

(zaliczeń) 

Metody 

sprawdzania  

i oceny 

W1 

Zna i rozumie typy zasobów 

wykorzystywanych w budownictwie 

(ludzkie, sprzętowe, materiałowe, kosztowe). 

 

K_WK12 

K_WK14 
ćwiczenia 

Zaliczenie 

z oceną   

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 



W2 

Zna podstawowe pojęcia związane z 

zarządzaniem zasobami: alokacja, 

dostępność, koszt jednostkowy, 

wykorzystanie. 

K_WK12 

K_WK14 

 

ćwiczenia 
Zaliczenie 

z oceną 

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 

W3 

Rozumie zależności między dostępnością 

zasobów a czasem realizacji zadań w 

projekcie. 
K_WK12 

K_WK14 

 

 

 

ćwiczenia Zaliczenie 

z oceną 

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 

U1 

Potrafi tworzyć bazę zasobów w MS Project, 

przypisywać je do zadań i analizować ich 

wpływ na harmonogram. 

K_UW09 

K_UO23 

 

 

ćwiczenia Zaliczenie 

z oceną 

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 

U2 

Potrafi opracować harmonogram z 

uwzględnieniem logicznych zależności 

między zadaniami i czasami trwania robót. 

K_UW17 

K_UO23 

 

 

 

ćwiczenia Zaliczenie 

z oceną 

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 

K1 

Jest gotów do racjonalnego zarządzania 

zasobami dla efektywności realizacji 

inwestycji budowlanej. 

 

K_KK02 

K_KO03 

 

 

ćwiczenia Zaliczenie 

z oceną 

Projekt / ewentualna 

ustana obrona 

projektu – 40% 

oceny 

Ocena z kolokwium- 

40% oceny 
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Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS 

Udział w zajęciach, aktywność 

Obciążenie studenta [h] 

Praca własna studenta  

- zajęcia bez nauczyciela  

(ZBN) 

Zajęcia dydaktyczne 

Udział w: Ćwiczenia X 20 [h] 

Przygotowanie do zajęć, 

Przygotowanie do zaliczenia 
30 [h] X 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 [h]/ 1,2 ECTS 20 [h]/ 0,8 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe, uwagi 

W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, określone powyżej 

(w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych 

studentów.  

Szczegółowe zasady i formy wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: w tym z niepełnosprawnością, przewlekle chorych 

podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów określono w: Regulaminie Studiów, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczącej 

zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle 

chorych. 

 


