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Opis przedmiotu
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Rok akademicki 2025/26
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Poziom studiow

Studia II stopnia

Profil studiéw Praktyczny
Forma studiow Stacjonarne
Semestr / semestry 2

Przynaleznos¢ do grupy zajec

C. Grupa zaje¢¢ kierunkowych - do wyboru

Status przedmiotu Do wyboru
Liczba godzin
Formy realizacji zaje¢ dydaktycznych, wymiar, punkty Forma zajec d Zajec RSz b R
ydaktycznych
ECTS
Cwiczenia 30 [h] 2 ECTS
z profilem studiow Ksztaltuje umiejetnosei praktyczne 2 ECTS
Powigzanie przedmiotu Z uprawnieniami 'Sh.lzy' z'dobywamu przez  studenta  kompetencji 2 ECTS
inzynierskich
z dyscypling Inzynieria ladowa, geodezja i transport 2 ECTS
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Kosztorysowanie.
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EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH, WERYFIKACJA
EFEKTOW UCZENIA SIE

Cel ksztatcenia:

Celem ¢wiczen jest zdobycie przez studentow wiedzy i praktycznych
umiejetnosci w  zakresie planowania, alokacji, monitorowania i
optymalizacji zasobéw w projektach budowlanych z wykorzystaniem
narzedzi informatycznych.

Tresci programowe:

Cwiczenia:
1. Wprowadzenie do zarzadzania zasobami:
- Typy zasob6éw w budownictwie (ludzie, maszyny, materiaty,
koszty).
- Pojecia: alokacja, wykorzystanie, dostgpnose, koszt jednostkowy.
2. Tworzenie harmonogramu z zadaniami w MS Project:
- Wprowadzenie zadan i zaleznosci logicznych.
- Okreslenie czasu trwania poszczeg6lnych robot.
3. Tworzenie bazy zasobow:
- Wprowadzenie zasobow do MS Project (nazwa, typ, koszt,
dostepnosc).
- Grupowanie zasobow (np. brygady, koparki, materiaty).
4. Przypisywanie zasobow do zadan:
- Praca z kolumnami: Jednostka, Czas pracy, Koszt.
- Zalezno$¢ miedzy dostgpnos$cig zasobow a czasem realizacji.
5. Analiza obcigzenia zasobow:
- Wykresy: Resource Graph, Resource Usage.
- Wykrywanie przecigzen i konfliktow.
6. Optymalizacja alokacji zasobow:
- Wyréwnywanie zasobow (automatyczne i reczne).
- Skracanie czasu trwania projektu.
7. Monitorowanie zuzycia i kosztow zasobow:
- Raporty zasobow i kosztow.
- Aktualizacja postepu i kontrola budzetu.
Zadanie:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy opracowaé model
zarzqdzania zasobami wraz z harmonogramem, analizg zasobow i
wykresem kosztow inwestycji.

Metody dydaktyczne (ksztatcenia):

Cwiczenia- samodzielna praca studentow- metoda aktywizujaca
(dyskusja dydaktyczna)

Przedmiot prowadzony w formule English friendly.

Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiagnietych efektow
uczenia sie¢, sposob obliczania oceny koncowe;j:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiggniecie przez studenta
wymaganych efektéw uczenia sie.

Zaliczenie ¢wiczen:

Oddanie projektu z wykonanym zadaniem / ewentualna ustana obrona
projektu — 40% oceny lub/i ocena z kolokwium- 40% oceny
Aktywnos$¢ na zajgciach - 20% oceny

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i formy zajgé Ry vgjgﬂ;a:i]; G
Opis efektow uczenia si¢ dla przedmiotu Kierunkow
Numer (PEU) fokt y Forma Metody
efektu Student, ktory zaliczyt przedmiot clekt uczenia Forma zajec¢ weryfikacji sprawdzania
uczenia si¢ (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest (KS]?U) (zaliczen) i oceny
gotow do:
Zna i rozumie typy zasobow Projekt / ewentualna
wykorzystywanych w budownictwie ustana obrona
(ludzkie, sprzetowe, materialowe, kosztowe). K WK12 . . Zaliczenie |projektu—40%
W1 ¢wiczenia
K WK14 z oceng |oceny
Ocena z kolokwium-
40% oceny




Zna podstawowe pojgcia zwigzane z Projekt / ewentualna
zarzadzaniem zasobami: alokacja, ustana obrona
dostgpnos¢, koszt jednostkow K_WKI12 Zaliczeni rojektu — 40%
w2 ostepnos¢, koszt jednostkowy, K WK14 wiczenia czenie |projektu 0
wykorzystanie. - zocena |oceny
Ocena z kolokwium-
40% oceny
Rozumie zalezno$ci miedzy dostgpnoscia Projekt / ewentualna
zasobOw a czasem realizacji zadan w ustana obrona
rojekcie K_WKI2 ¢wiczenia Zaliczenie |projektu—40%
w3 projekeie. K WK14 proj °
- zocena |oceny
Ocena z kolokwium-
40% oceny
Projekt / ewentualna
. . . ustana obrona
Potraﬁ twor? ye bazg Zas,o.bow v MS P roject, K UW09 ¢wiczenia Zaliczenie |projektu —40%
Ul przypisywac je do zadan i analizowac¢ ich
wplyw na harmonogram K U023 zoceng - joceny
P ' Ocena z kolokwium-
40% oceny
Projekt / ewentualna
Potrafi opracowaé harmonogram z K UW17 o . . . usta}na obrone:)
L . S - ¢wiczenia Zaliczenie |projektu—40%
U2 uwzglednieniem logicznych zalezno$ci K U023
) s . . . - zocena |oceny
miedzy zadaniami i czasami trwania robot. .
Ocena z kolokwium-
40% oceny
Projekt / ewentualna
Jest gotow do racjonalnego zarzadzania ustana obrona
zasobami dla efektywnosci realizacji K KKO02 ¢wiczenia Zaliczenie |projektu —40%
K1 ! .’ .
inwestycji budowlane;j. K K003 zoceng |oceny
Ocena z kolokwium-
40% oceny
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Pomoce naukowe:
1. Program MS Project

Naktad pracy studenta potrzebny do osiagniecia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktoéw ECTS

Obciazenie studenta [h]
Udziat w zajeciach, aktywno$¢ Praca whasna studenta o
- zajecia bez nauczyciela Zajecia dydaktyczne
(ZBN)
Udziat w: Cwiczenia X 30 [h]
Przygotowan%e do zaj §é, . 20 [h] X
Przygotowanie do zaliczenia
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 20 [h]/ 0,8 ECTS 30 [h]/ 1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS




Informacje dodatkowe, uwagi

W przypadku studentow ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z niepetnosprawnoscia, przewlekle chorych, okreslone powyzej
(w karcie) metody i formy weryfikacji efektow uczenia si¢ dostosowuje si¢ odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych
studentow.

Szczegdtowe zasady 1 formy wsparcia studentow ze szczegdlnymi potrzebami: w tym z niepetnosprawnoscia, przewlekle chorych
podczas zaj¢é, zaliczen i egzamindw okreslono w: Regulaminie Studidow, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczacej

zapewnienia dostgpnosci procesu ksztatcenia studentom ze szczegdlnymi potrzebami, w tym: z niepetnosprawnoscia, przewlekle
chorych.




